



## URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz  
tel. 85 738 00 43 fax. 85 738 03 07  
kancelaria.um@goniazd.pl www.goniazd.pl

Goniądz, dnia 14 maja 2020 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Goniądz,**  
**Plac 11 Listopada 38,**  
**19-110 Goniądz**

FD.7021.14.2020

### **Wszyscy uczestnicy postępowania** **Nr 535965-N-2020 z dn. 30 kwietnia 2020 r.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie nr 1**

„Wnosimy o przedłużenie terminu realizacji w/w zamówienia publicznego do 30.06.2021 r. Uważamy, iż przedmiotowe zadanie w terminie 10.12.2020 r. nie jest możliwe do wykonania w sposób rzetelny i może przedrożyć Inwestycję (Wykonawca wliczy kary umowne za nieterminowe wykonanie).

Uzasadniając powyższe przedstawiamy czas wykonania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej:

1. Opracowanie i zatwierdzenie mapy do celów projektowych – w obecnej sytuacji epidemiologicznej około 2 miesiące,
2. Wykonanie koncepcji wraz z doбором układu technologicznego – 2 tygodnie,
3. Wykonanie badań technicznych podłoża gruntowego – 2 tygodnie,
4. Uzyskanie decyzji środowiskowej – w przypadku konieczności uzyskania 4 miesiące, zakładając brak potrzeby sporządzania raportu, a w przypadku konieczności sporządzania raportu termin ulegnie znacznemu wydłużeniu,
5. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego lub wypisy z MPZP – 1-1,5 miesiąca,
6. Opracowanie Projektu Budowlanego – min. 2 miesiące,
7. Opiniowanie Projektu Budowlanego przez organy administracji publicznej – ok. 1-1,5 miesiąca (termin niezależny od Wykonawcy):
  - uzgodnienia z rzeczoznawcami bhp i p.poż.,
  - uzgodnienia z Sanepid,
8. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę + 14 dni na uprawomocnienie.

Powyższe terminy w obecnie panującej sytuacji mogą się dodatkowo wydłużyć. Dostęp do urzędów jest ograniczony, a ich pracownicy pracują zdalnie lub mają tylko dyżury, co utrudnia kontakt. Powyższe terminy dotyczące uzyskania decyzji administracyjnych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej są niezależne od doświadczenia i zasobów Wykonawcy, ale także od innych czynników, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które wynikają z przepisów Prawa Budowlanego. W przypadku wykonania poszczególnych etapów projektowych, niektóre z prac można wykonywać równocześnie, lecz minimalny czas na ich wykonanie to 8 miesięcy dla etapu projektowego i 5 miesięcy dla etapu wykonawczego”.



## URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz  
tel. 85 738 00 43 fax. 85 738 03 07  
kancelaria.um@goniazd.pl www.goniazd.pl

### Wyjaśnienie nr 1

Podany w treści ogłoszenia i w zapisach SIWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia to termin, wynikający z podpisanej umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przyłączy wod-kan na działkach nr 216, 567 dla miasta Goniądz. Zgodnie z zapisami ww. umowy realizacja zadania ma odbywać się jednoetapowo, a po zakończeniu realizacji operacji, Beneficjent – tj. Zamawiający – Gmina Goniądz jest zobligowana do złożenia wniosku o płatność w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również ze względu na dotychczasowe zakończone unieważnieniem dwa postępowania przetargowe dla ww. zadania i toczące się obecnie trzecie postępowanie, Zamawiający, powołując się na dotychczasowe doświadczenie w realizacji różnych rodzajów projektów, mając świadomość wystąpienia znacznych trudności w wyłonieniu Wykonawcy, który podejmie się wykonania realizacji przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, wystąpił do Samorządu Województwa Podlaskiego z pisemnym wnioskiem o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność (aneksowanie umowy o przyznaniu pomocy), co skutkowało będzie zmianą terminu realizacji zadania. Zgodnie z decyzją Zamawiającego, termin realizacji przedmiotu zamówienia wydłużono **do dnia 30.06.2021 r.** Powyższe wyjaśnienie wprowadzono jako zmianę treści - modyfikację SIWZ w rozdziale 5, jak również jako zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji II pkt. 8.

### Pytanie nr 2

„Z uwagi na konieczność sporządzenia rzetelnej oferty przez Wykonawcę i uzyskania od dostawców ofert na niezbędne urządzenia i materiały konieczne do wykonania w/w zamówienia publicznego wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.05.2020 r.”

### Wyjaśnienie nr 2

Zgodnie z decyzją Zamawiającego, informujemy, iż wydłużono termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z pierwotnego terminu 22 maja 2020 r. **na termin 29 maja 2020 r.** Powyższe wyjaśnienie wprowadzono jako zmianę treści - modyfikację SIWZ w rozdziale 14 w punkcie 1 i 5, jak również jako zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV pkt 6.2.

z up. BURMISTRZA  
  
mgr Marta Hryniewicka  
Sekretarz Miejski